CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX ET PRESTATIONS (Juin 2020)
I. OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE

Le présent document constitue une annexe a l'édition en
vigueur des Conditions Générales d'Achats de Marchandises et
de Services (CGA), dans tous les cas de contrat comportant des
travaux et prestations a effectuer sur le site.

I1 a pour objet de préciser les conditions pratiques
d'exécution de ces travaux et prestations notamment
d'inspection préliminaire, de relevés, de contrdle, de
transport, de déchargement, de Génie Civil et batiment, de
montage, de modifications de surveillance, de mise en service,
de réception.

Les travaux doivent étre exécutés conformément a la
législation en vigueur.

Ces travaux peuvent intervenir a l'intérieur d'une usine de
VALLOUREC ou Filiale ou d'une future usine de VALLOUREC ou
Filiale ou en un lieu gquelconque sur un chantier régi par
VALLOUREC ou Filiale, sur le territoire francais.

II. DESIGNATION DES PARTIES

L'Entreprise utilisatrice est désignée dans le présent
document sous le vocable "ACHETEUR" (désignant ainsi la
société holding VALLOUREC ou ses Filiales).

D'une fagon générale, 1'ACHETEUR délégue sur le site a temps
partiel ou complet un ou plusieurs représentants qui assurent
la coordination du chantier et participent, le cas échéant,
aux contrdles et a la mise en route de tout ou partie des
installations. En cas de pluralité de personnes attachées a
cette fonction, leur hiérarchie sera clairement définie.

Le vocable "FOURNISSEUR" désigne 1l'Entreprise Intervenante a
laquelle a été passé le contrat par 1'ACHETEUR et ses sous-—
traitants présents ou non sur le chantier.

Le FOURNISSEUR délegue sur le site un responsable permanent et
éventuellement d'autres représentants ; en cas de pluralité de
personnes leur hiérarchie et leurs fonctions sont clairement
définies.

ITI. ETENDUE ET LIMITE DES PRESTATIONS DU FOURNISSEUR

3.1. Sauf indication contraire portée au Contrat, le
FOURNISSEUR assure

3.1.1. Le déchargement du matériel a monter, acheminé par fer,
route ou tout autre moyen préalablement convenu ainsi que son
acheminement aux lieux de stockage par les voies d'acceés
définies par 1'ACHETEUR ou son représentant local.

En cas de transport par fer et dans toute la mesure du
possible, les wagons sont acheminés aux lieux de déchargement
puis apreés déchargement doivent étre nettoyés, les portes
fermées, les accessoires remis en place (ridelles, arceaux,
bé&ches etc ...) et remis aux transporteurs ferroviaires par le
systéme de desserte interne s'il existe. Les horaires de ces
dessertes sont alors communiqués au FOURNISSEUR qui désigne un



ou plusieurs membres de son personnel pour guider et aider
cette manutention, ainsi que pour prendre en charge toute
formalité relative au transport.

Il est précisé a ce sujet que les documents de transport
doivent étre libellés a l'adresse du FOURNISSEUR sur le
chantier de 1'ACHETEUR.

En ce qui concerne les importations, le FOURNISSEUR doit faire
son affaire de toutes les formalités douanieres, qu'il
s'agisse d'importations définitives ou d'importations
temporaires.

3.1.2. Le contrdle du matériel a l'arrivée ; la formulation
entuelle de réserves aupres du transporteur.

1. 3. Le transport du matériel aux lieux de montage.

1. Le gardiennage, la surveillance, la protection,
ntretlen éventuel de tout matériel dans l'attente du
transfert de propriété.

3.1.5. La fourniture des documents prévus aux CGA et
notamment

- la liste des piéces de rechanges,

— les notices d'entretien préventif,

— les notices d'utilisation,

— les consignes de sécurité tant pour le personnel que pour le
matériel,

— les notices de maintenance.

— Les protocoles de sécurité liés aux opérations de chargement
/ déchargement

3.1.6. Le montage suivant les regles de 1'Art. Ce montage est
effectué avec le matériel du FOURNISSEUR.

3.1.7. Les essais, la mise en service industriel, les essais
de performance.

3.1.8. La formation du personnel d'exploitation durant les
essals, la mise en service industriel et les essais de
performance.

3.1.9. Les documents définis en 3.1.5 sont remis a
1'ACHETEUR avant mise en service du matériel. Ils seront
éventuellement modifiés, complétés ou mis a jour, aprés mise
en service industriel.

3.2. En complément et dans le cadre des travaux définis en
3.1, le FOURNISSEUR assure a sa charge les prestations annexes
suivantes

3.2.1. Le transport, 1l'hébergement, la subsistance de son
personnel,

3.2.2. L'implantation et la vérification de l'implantation du
matériel a monter par rapport aux bases qui lui sont fournies
par 1'ACHETEUR,

L'ACHETEUR peut exiger du FOURNISSEUR un attachement établi
par un homme de 1'Art constatant les écarts géométriques
éventuels.

La précision des mesures demandées sera définie selon chaque
cas d'espeéce.

La demande de cet attachement ne constitue pas une approbation
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des écarts. Tout écart accepté par 1'ACHETEUR entre les plans
et l'exécution fera 1l'objet d'une mise a jour et d'une
rediffusion des plans.

3.2.3. Les installations provisoires fixes telles que
magasins, bureaux, vestiaires, réfectoires, sanitaires avec
fosse septique ou procédé chimique et toute installation
provisoire légale en des emplacements précisés en accord avec
1"ACHETEUR,

3.2.4. Le nettoyage périodique de ces Installations et de
l'aire qui leur a été attribuée,

3.2.5. Le nettoyage périodique de l'aire de travail et de ses
acces, que ceux-ci soient ou non propriété dé 1'ACHETEUR,
3.2.6. L'évacuation des déchets en un lieu conforme a la
législation en vigueur,

3.2.7. Le démontage et l'évacuation de ces installations et
ouvrages provisoires de chantier,

3.2.8. La remise en état du sol des aires attribuées par
1'ACHETEUR pour ses installations provisoires, ses aires de
travail ainsi que leurs acces,

3.2.9. Avant le début des opérations de mise en place, la
vérification gque la disposition des lieux permet
l'installation de la Fourniture,

3.2.10. Dans le cas de l'introduction sur le site et de
l'utilisation de matériels ou produits dangereux ou polluants,
le FOURNISSEUR est tenu d'en aviser 1'ACHETEUR et de se
conformer a la réglementation en vigueur.

Ces matériels et produits sont déclarés chaque semaine par le
FOURNISSEUR au représentant local de 1'ACHETEUR qui en
communiquera la liste au médecin du travail de 1'ACHETEUR. La
composition exacte des produits devra étre communiquée a ce
médecin a sa demande.

IV. AVANT L'OUVERTURE DU CHANTIER

4.1. Par la remise de son offre, le FOURNISSEUR est censé
avoir délégué sur le site en accord avec 1'ACHETEUR, un
représentant qualifié pour étude préalable

— des conditions locales (nature du terrain, voies d'acces,
base d'entreprise etc.),

- des suggestions dues a la présence simultanée d'autres
entreprises,

- plus généralement des prévisions de déroulement sur place
des travaux.

4.2 Dés la remise de son offre, le FOURNISSEUR est tenu
d'indiquer par écrit a 1'ACHETEUR la prévision de la durée
globale de ses activités sur chantier (somme des heures de
travail des divers salariés de l'entreprise dans un
établissement de 1'ACHETEUR y compris ses dépendances) .

4.3 Le FOURNISSEUR est tenu de déléguer sur le site, un
représentant qualifié, possédant délégation de signature en

vue de la réunion préalable de sécurité interentreprises.



Le proces-verbal qui résulte de cette réunion est transmis par
1'ACHETEUR au FOURNISSEUR intéressé et éventuellement aux
autorités légales compétentes.

Cette derniére mesure ne dispense pas le FOURNISSEUR de ses
propres déclarations légales.

4.4. En cas d'évolution dans le temps des risques déclarés par
une Entreprise au cours de la réunion définie en 4.3, la dite
Entreprise est tenue d'en faire déclaration écrite aupres du
représentant local de 1'ACHETEUR. Une ou plusieurs réunions de
sécurité complémentaires pourront étre décidées si les risques
nouvellement signalés en démontrent la nécessité.

4.5. Le FOURNISSEUR est autorisé a se faire accompagner a la
réunion prévue en 4.3 par un ou plusieurs de ses sous-—
traitants mais n'en conserve pas moins ses obligations légales
a l'égard de ce ou ces derniers (réunion de sécurité,
déclarations directes, etc..).

4.6. Si les dispositions légales le prescrivent, i1l sera créé
soit un Comité Spécial d'Hygieéne et Sécurité (C.S.H.S.), soit
un Collége Inter-entreprise d'Hygieéne et de Sécurité
(C.I.H.S.) et un Comité Particulier Inter-entreprise d'Hygiene
et de Sécurité (C.P.I.H.S.) dont la présidence et
l'organisation pourront étre confiées a une entreprise ou
successivement a plusieurs entreprises présentes au chantier.
4.7. S'il estime qu'un chantier est particulieérement dangereux
ou insalubre, l'acheteur pourra décider unilatéralement la
création d'un C.S.H.S. ou (et) d'un C.I.H.S. et d'un
C.P.I.H.S.

La présidence et l'organisation pourront en étre confiées a
une entreprise ou successivement a plusieurs entreprises,
présentes au chantier.

4.8. BASES ENTREPRISES

Dans la mesure du possible, 1'ACHETEUR met a la disposition du
FOURNISSEUR, une aire destinée aux installations fixes (Bases
entreprises).

En principe, il n'est toléré aucune installation fixe sur le
chantier, hors sur les Bases entreprises.

L'ACHETEUR ne fournit pas les installations sanitaires
nécessaires au FOURNISSEUR. Ce dernier s'équipe d'une fosse
septique ou d'un procédé chimique.

Le FOURNISSEUR doit soumettre pour accord avant son
installation sur le site au représentant local dé 1'ACHETEUR
le plan de situation de ses installations fixes.

Les installations fixes seront conformes aux réglementations
en vigueur (incendie / électrique...). Les contrdles
réglementaires sont a la charge du FOURNISSEUR et a la
disposition de 1'ACHETEUR.

V. OUVERTURE, PERSONNEL ET DEROULEMENT DU CHANTIER

5.1. Ouverture du Chantier

5.1.1. L'autorisation de début des travaux est subordonnée a
la signature du Plan de Prévention par 1'ACHETEUR et le



FOURNISSEUR.

5.1.2. Le FOURNISSEUR désigne avant le début des travaux la
personne qui, pour son entreprise, prend en charge la fonction
sécurité sur le site telle que définie par la législation en
vigueur.

5.1.3. Les horaires du personnel du FOURNISSEUR sont soumis a
1l'agrément du responsable local de 1'ACHETEUR. Mais en aucun
cas, 1'ACHETEUR ne peut étre tenu pour responsable d'horaires
gui se trouveraient en contravention avec la législation en
vigueur.

5.2. Personnel du Chantier

5.2.1. La gestion du personnel du FOURNISSEUR devra étre
conforme a la législation en vigueur.

5.2.2. Le FOURNISSEUR s'engage a n'utiliser du personnel de
1'ACHETEUR ou du personnel prélevé sur les chantiers des
entreprises travaillant pour 1'ACHETEUR qu'avec l'accord
préalable de 1'ACHETEUR.

5.2.3. L'ACHETEUR se réserve le droit de limiter le
pourcentage en personnel temporaire utilisé qui doit avoir les
qualifications requises et dont l'encadrement est assuré
obligatoirement par le personnel du FOURNISSEUR. En fonction
de la nature des chantiers, l'effectif intérimaire ne devra
pas dépasser 25% de l'effectif total. Le FOURNISSEUR doit
assurer a l'intérimaire une formation renforcée a la sécurité
lorsqu'il 1l'affecte sur un poste a risque.

L'ACHETEUR précisera de maniére nominative le personnel
secouriste présent sur le chantier (la cible de 10% de
secouriste par équipe est souhaitée).

5.2.4. Le recours aux entreprise extérieures hors France est
autorisé sous conditions

— Le recours s'effectue dans le respect de la législation en
vigueur.

— Les déclarations administratives sont effectuées aupres des
Autorités locales. Les justificatifs des déclarations sont a
la disposition de 1'ACHETEUR

— Au minimum un des salariés de l1l'Entreprise parle / lis et
comprend le Francais pendant toute la durée du chantier sur le
site du FOURNISSEUR et la présence des salariés sur le
chantier.

— Le FOURNISSEUR mettra a disposition de 1'ACHETEUR les
déclarations / habilitations démontrant sa conformité avec les
exigences de la réglementation Francaise.

5.3 Déroulement du chantier

5.3.1. Le ou les responsables locaux du FOURNISSEUR sont tenus
d'assister hebdomadairement a une réunion de coordination
tenue dans les locaux de chantier, réunion dont le jour,
l'heure et la durée lui seront communiqués au début des
travaux.

Un procés verbal de chaque réunion est établi par 1'ACHETEUR
et diffusé aux intéressés avant la réunion suivante.

Toute observation sur ces proces-verbaux doit étre formulée



par écrit et adressée au représentant local de 1'ACHETEUR.

A défaut de réception de ces observations dans un délai de 15
jours suivant la réunion, le procés-verbal est considéré comme
adopté définitivement.

5.3.2. Eventuellement, suivant 1l'importance et la durée de ses
travaux, le FOURNISSEUR est tenu de déléguer, sur le site, un
représentant du plus haut niveau hiérarchique, pour une
réunion en principe mensuelle.

La date, le jour et l'heure en sont convenus a l'avance.
5.3.3. En cas de difficultés graves rencontrées dans le
déroulement du chantier, des réunions telles que celles
prévues en 5 3-1 peuvent étre exigées par 1'ACHETEUR, a sa
discrétion.

5.3.4. Le matériel utilisé sur le chantier doit étre conforme
a la législation en vigueur et, en particulier, avoir subi les
visites périodiques prévues dans cette législation.

Toute demande de scellement est émise par le monteur-régleur
de 1'élément a sceller et doit étre formulée sur imprimé de
1'"ACHETEUR.

5.3.6. Toute interruption des prestations du FOURNISSEUR pour
raison d'intempéries doit faire immédiatement 1l'objet d'une
notification écrite du FOURNISSEUR a 1'ACHETEUR.

L'ACHETEUR donne, sur cette notification

— soit son accord sur le bien-fondé de cette "interruption
pour cause d'intempéries" et, dans ce cas, le délai
contractuel d'exécution des travaux est prolongé de la durée
de cette interruption, sous réserve de la franchise
éventuellement convenue,

— soit son refus motivé de prendre en considération cette
interruption d'activité.

Si, a la suite de ce refus, le FOURNISSEUR et 1'ACHETEUR ne
parviennent pas a se mettre d'accord, les difficultés qui
pourraient en résulter, notamment au regard de l'application
de pénalités de retard, seraient soumises en temps opportun a
la juridiction compétente au regard des CGA.

5.3.7. Tout fait dommageable, occasionné par le FOURNISSEUR,
au personnel et/ou aux biens de 1'ACHETEUR, doit étre
immédiatement signalé par le FOURNISSEUR a 1'ACHETEUR qui en
consigne par écrit les circonstances et les conséquences
prévisibles.

Cette formalité ne dispense pas le FOURNISSEUR en cause de
faire toute déclaration qui le concerne, notamment aupres de
sa Compagnie d'Assurances.

Faute pour le FOURNISSEUR de prendre, dans les délais
appropriés, toutes dispositions en vue de la réparation de ces
dommages, 1'ACHETEUR pourra, apres mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, se
substituer au FOURNISSEUR défaillant, et lui répercuter le
coit intégral des réparations qu'il aura ainsi supportées.

Le cas échéant, le montant de telles dépenses sera déduit des
paiements restant dus au FOURNISSEUR.



L'obligation de signaler "tout fait dommageable" visé ci-
dessus s'applique également aux cas ou le préjudice est
occasionné au personnel et/ou aux biens de tout tiers.
5.3.8. L'ACHETEUR se réserve le droit de pratiquer tous
contrbdles au cours des travaux.

VI. ENERGIE, FLUIDES, MATIERES CONSOMMABLES

6.1. Electricité

6.1.1. Sauf stipulation contraire, 1'ACHETEUR ne fournit pas
d'énergie électrique au FOURNISSEUR.

6.1.2. Toutefois, dés la remise de prix, le FOURNISSEUR doit

préciser par écrit ses besoins en énergie électrique, en
quantité et dans le temps.

Dans le cas de fourniture d'électricité par 1'ACHETEUR, (a la
tension disponible au point d'utilisation), cette énergie est
mise gratuitement a la disposition du FOURNISSEUR apres accord
avec lui, et les mesures ci-aprés sont appligquées

— L'électricité sera distribuée a partir de branchements
situés en un certain nombre de points du chantier.

— A partir de ces points de branchement, le FOURNISSEUR est
tenu de protéger son installation électrique de chantier
conformément a la législation en vigueur.

— La fourniture de 1l'électricité étant gratuite, il ne peut
étre exigé par le FOURNISSEUR de continuité de cette
fourniture.

— Une interruption pour panne, accident, coupure du réseau
pour entretien ou modifications ou délestage, etc... ne peut
donner lieu ni a décalage du planning, ni a demande de
dédommagement de la part du FOURNISSEUR. Le courant électrique
trés basse tension destiné a certains travaux définis par la
législation n'est jamais fourni par 1'ACHETEUR.

6.2. Fluides

Sauf stipulation contraire, 1'ACHETEUR ne fournit aucun
fluide, ni énergie.

6.3. Matieres Consommables

L'ACHETEUR ne fournit aucune matiére consommable d'aucune
sorte.

VII. POLICE ET ADMINISTRATION DU CHANTIER

7.1. Avant le début des travaux, le responsable local du
FOURNISSEUR se présente au responsable local de 1'ACHETEUR. TI1
définit ses effectifs et ses moyens matériels.

7.2. Toute modification d'une situation convenue ou existante
et en particulier

— tout changement d'effectif sur le chantier,

- toute interruption temporaire d'activité prévue ou non au
planning, méme pour cause d'intempéries,

— tout changement de 1l'un des responsables de chantier,

- toute reprise d'activité méme prévue au planning, méme apres
interruption pour intempérie, devra impérativement étre
signalée au responsable local de 1'ACHETEUR avant d'étre



effective.

7.3. Les acces au chantier, aux aires de travail, aux bases
entreprises sont déterminés par 1'ACHETEUR. Le FOURNISSEUR
doit en faire assurer le respect par son propre personnel.
7.4. Sauf autorisation spéciale, le personnel du FOURNISSEUR
ne devra pas s'éloigner des aires de travail et des acces
délimités par 1'ACHETEUR.

7.5. L'ACHETEUR établit, s'il le juge nécessaire, des cartes
d'accés a l'intérieur de ses chantiers

— pour le personnel,

- pour les véhicules utilitaires d'entreprises.

Sauf stipulation contraire, Les véhicules particuliers ne sont
pas admis dans l'enceinte du chantier ou de 1l'usine.

Les véhicules utilitaires doivent porter de maniere visible le
nom ou le sigle de l'entreprise ou de son sous—-traitant.

7.6. Sauf dérogation plus restrictive, les véhicules du
FOURNISSEUR doivent se conformer aux limitations de vitesse
prescrites dans 1l'établissement.

7.7. Dans tous les cas, les véhicules sur voie ferrée et les
engins de manutention ont priorité sur tout véhicule routier.
7.8. A l'exception des cas visés en VII 5 ou VII 6, 1 La
circulation sur les chantiers est soumise aux dispositions du
code de la route. Les conducteurs doivent respecter également
les prescriptions imposées par la signalisation particuliere
aux itinéraires empruntés.

Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les voies
d'accés et de circulation du chantier ou de l'usine.

7.9. La conduite d'un quelconque engin de manutention
appartenant a 1'ACHETEUR par un membre du personnel du
FOURNISSEUR est en principe interdite.

Toutefois, en cas de dérogation, le FOURNISSEUR doit produire
les éléments suivants

— les autorisations de conduites nominatives et dument
complété sur la base des CACES par catégorie des engins de
manutention concernés (Chariot élévateur / PEMP / Engins de
Chantier...)

— un écrit désignant la personne préposée a la conduite de
1'engin,

- le permis de conduire approprié du conducteur dans tous les
cas ou il est légalement exigé.

7.10. En principe, les travaux sur le site doivent étre
exécutés avec le matériel et outillage du FOURNISSEUR.

En cas de dispositions contractuelles contraires le bon état
des matériel et outillage prétés par 1'ACHETEUR doit étre
reconnu par le FOURNISSEUR avant utilisation. Ce bon état doit
étre constaté de méme lors de la restitution a 1'ACHETEUR.

Le FOURNISSEUR s'engage a ne faire utiliser lesdits matériel
et outillage que par du personnel qualifié.

En cas d'utilisation de moyens de manutention a son nom
propre, le FOURNISSEUR fournira tous les documents
justificatifs : Contrdle Réglementaire a jour / Autorisation



de conduite du personnel dument complété sur la base des CACES
adapté a la catégorie du matériel utilisé.

7.11. Le prét par 1'ACHETEUR d'un engin de manutention d'un
matériel ou d'un outillage quelconque doit faire 1l'objet d'une
autorisation écrite (Convention de prét) qui n'engage pas la
responsabilité du préteur dans tout accident survenant

— a des personnes physiques,

- au matériel lui-méme,

a la charge transportée,

- ou a tout autre matériel.

7.12. Tout personnel, matériel ou outillage constituant une
aide de 1'ACHETEUR, laisse responsable le FOURNISSEUR de tous
dommages, matériels ou corporels survenus au cours des travaux
et manoeuvres effectués grédce a cette aide.

7.13. Les mesures mentionnées en 7.9 et 7.10 s'appliquent tout
spécialement aux ponts-roulants.

7.14. Lorsque le FOURNISSEUR effectue, dans la zone de
manoeuvre d'un pont-roulant, des travaux engageant la sécurité
du personnel ou du matériel, il doit

— obtenir l'accord préalable de 1'ACHETEUR sur le calendrier
de ces travaux,

— baliser au sol et sur les chemins de roulement les zones
interdites,

— maintenir sur place pour la durée des travaux un agent de
sécurité permanent, préposé a cette seule mission.

Cet agent doit s'informer des consignes et se munir des
dispositifs avertisseurs appropriés.

7.15. En cas de prét d'engins, de matériels ou d'outillages,
1'ACHETEUR ne peut étre tenu pour responsable de 1l'absence de
disponibilité de cet engin, de ce matériel ou de cet
outillage.

D'une fagon générale l'indisponibilité, pour quelgque cause que
ce soit, des engins, matériel ou outillage mis par 1'ACHETEUR
a la disposition du FOURNISSEUR ne peut étre invoquée par ce
dernier pour limiter ses obligations contractuelles ou
justifier une demande de dommages—intéréts de sa part.

7.16. En cas de détérioration accidentelle, du fait du
FOURNISSEUR, d'un engin, d'un matériel ou d'un outillage
pendant la période de mise a disposition par 1'ACHETEUR, la
remise en état de cet engin, matériel ou outillage est
réalisée par 1'ACHETEUR aux frais du FOURNISSEUR.

7.17. Aucun travail ne peut étre facturé s'il ne fait pas
1'objet d'un accord écrit préalable

— soilt sous la forme d'une commande normale de 1'ACHETEUR,

— soit sous la forme d'un ordre de travail émis par le
responsable local de 1'ACHETEUR.

Cet accord précise le délai et les conditions d'exécution du
travail envisagé.

7.18. Les travaux exécutés en "régie" ou en "dépenses
contrdlées" font 1l'objet d'attachements suivant modéles de
1'ACHETEUR, soumis hebdomadairement au visa du responsable



local de 1'ACHETEUR.

7.19. En cas de nécessité, le FOURNISSEUR n'aura recours aux
autorités pour le maintien de l'ordre sur le chantier qu'apreés
en avoir référé a la Direction de 1'ACHETEUR.

7.20. Pour toute installation fixe ou mobile, implantée a
proximité de voies ferrées, le FOURNISSEUR doit respecter la
distance minimum imposée par les régles en vigueur.

7.21. L'ACHETEUR se réserve le droit de demander le
remplacement de tout membre du personnel d'un FOURNISSEUR qui
par sa conduite ou par la mauvaise exécution de son travail
serait susceptible de nuire a l'activité de son propre
chantier, de celui des autres fournisseurs ou des
établissements de 1'ACHETEUR, ou a la sécurité du personnel.
Le FOURNISSEUR s'engage a porter a la connaissance du
personnel gqu'il emploie les clauses du reglement intérieur de
1'ACHETEUR qui lui a été remis et qui sont applicables a son
personnel. Il s'assure du respect de ces clauses.

7.22. L'affichage de documents doit s'effectuer dans le
respect de la législation en vigueur.

VIII. HYGIENE & SECURITE

8.1. Généralités

8.1.1. Tout agent délégué par un FOURNISSEUR sur un chantier
de 1'ACHETEUR (sous-traitants et personnel temporaire compris)
est censé étre informé

- des lois et reglements en vigueur,

— des mesures décidées lors de la réunion préalable de
sécurité (4.3),

— des mesures particuliéres contractuelles,

— des mesures internes spécifiques a chaque établissement ou
chantier qu'elles soient permanentes ou temporaires.

8.1.2. Conformément a l'ensemble de la législation en vigueur
chaque entreprise est responsable de 1l'hygiéne et de la
sécurité de son personnel.

8.2. Hygiéne

8.2.1. La collecte des déchets et détritus de toute sorte est
faite par le FOURNISSEUR sur son aire de travail et sur la
"base entreprise" qui lui a été attribuée, a fréquence
suffisante et au minimum une fois par semaine. Ces déchets
sont évacués par le FOURNISSEUR en respectant la législation
en vigueur.

Les décharges sauvages sont interdites sur le chantier et ses
dépendances.

8.2.2. Installations sanitaires

Se reporter aux articles 2.2 et 3.2.3.

8.3. Sécurité

8.3.1. L'aire de travail de chague FOURNISSEUR et ses acces
sont délimités lors de la réunion préalable de sécurité. Si
cette aire est réputée dangereuse elle doit é&tre balisée et/ou
protégée.



L'aire de travail comportera au minimum un panneau
d'informations, fixé au balisage, reprenant les informations
suivantes : « Nom de l'entreprise / Dates du chantier / Nom du
responsable du FOURNISSEUR présent sur le site et son numéro
de téléphone portable / Nom de 1'ACHETEUR Vallourec &
coordonnées.

Le balisage et/ou les protections sont déterminés en nature et
en tracé, lors de la réunion préalable de Sécurité (4.3). Ils
peuvent étre modifiés en cours de travail suivant évolution de
la téache accomplir et/ou nouvelle appréciation des risques.
Leur établissement et leur entretien sont a la charge du
FOURNISSEUR. Ce balisage et ces protections doivent étre de
nature a éviter tout risque d'accident et renforcés de
pancartes d'interdiction ainsi que, le cas échéant, d'un
éclairage de nuit.

Les outils et matériaux restant sur le chantier sont rangés
chaque soir, afin d'éviter qu'ils n'encombrent les passages et
ne puissent tomber en contrebas.

8.3.2. A la demande de 1'ACHETEUR tout ou partie du balisage
et des protections peuvent étre laissés en 1l'état, sur place,
apreés la fin des travaux du FOURNISSEUR, dans la zone
considérée.

Leur entretien est alors éventuellement assuré par une autre
entreprise présente au chantier et désignée par 1'ACHETEUR.
8.3.3. Lorsque des travaux sont exécutés dans un lieu isolé,
le FOURNISSEUR doit prendre toutes dispositions pour que tout
membre de son personnel puisse étre secouru a bref délai.
Pour cela FOURNISSEUR doit démontrer lors de la mise en place
du chantier de l'efficacité des mesures mises en place (DATI
ou Interdiction de travailleur isolé) et tester l'efficacité
de la solution.

8.3.4. Tout FOURNISSEUR pratiquant des opérations de soudage,
découpage, meulage, formage a chaud et tous travaux a la
flamme ou par point chaud demandera préalablement au
responsable local de 1'ACHETEUR, une autorisation écrite
(permis de feu), qui sera accordée pour une durée limitée et
pourra étre renouvelée a la demande du FOURNISSEUR.

Le permis accordé précisera les précautions a prendre et le
matériel de sécurité minimum imposé, sur les lieux, au
FOURNISSEUR.

Dans tous les cas, a la fin des travaux par point chaud une
surveillance particuliére du chantier est a la charge du
FOURNISSEUR. Cette surveillance doit durer au minimum 2 heures
apres la fin du chantier.

En cas d'impossibilité d'assurer la surveillance du chantier
sur la période demandée, le FOURNISSEUR doit prévenir
1'ACHETEUR pour mettre une place une surveillance adaptée.
8.3.5. L'utilisation sur chantier de toute matiére réputée
dangereuse ou insalubre doit étre signalée a la réunion
préalable de sécurité (4.3) et confirmée au cours de la
réunion de chantier précédant leur utilisation.



L'introduction / le stockage/ l'utilisation de tous produits
chimiques doit étre soumis a l'accord de 1'ACHETEUR selon les
procédures d'introduction des produits chimiques des sites.
L'autorisation d'introduction s'effectuera a partir des FDS en
Francais fournies par le FOURNISSEUR.

Le FOURNISSEUR doit posséder les FDS (Fiches de Données de
Sécurité) des produits utilisés sur le chantier a la
disposition de 1'ACHETEUR.

L'introduction / le stockage/ l'utilisation de tous produits
chimiques CMR (Cancérigeéne / Mutagene / Repro-toxiques) est
interdite.

8.3.6. L'introduction, le stockage et l'utilisation de toute
source radiocactive et tout appareil générateur de rayons
ionisants ne peut se faire que sous la surveillance d'une
personne compétente et agréée, et sous la responsabilité du
FOURNISSEUR.

Le responsable local de 1'ACHETEUR est préalablement prévenu.
Les dates et horaires d'utilisation de ces sources sont fixés
par lui.

Le balisage légal des zones dangereuses est a la charge du
FOURNISSEUR.

8.3.7. Le stockage et l'utilisation d'explosifs doit faire
1'objet d'un accord écrit de 1'ACHETEUR qui ne dégage
nullement le FOURNISSEUR de ses obligations légales.

Les précautions a prendre sont les mémes que celles décrites
en 8.3.6.

8.3.8. La mise en service d'un réseau quel qu'il soit
(hydraulique, électrique, pneumatique, gaz, etc ..) ne peut
étre faite qu'aprés accord écrit du responsable local de
1'ACHETEUR. Selon opportunité, ce dernier définit les
balisages, protections, affiches a poser par le FOURNISSEUR.
I1 diffuse, en outre, une note interentreprises précisant les
dangers encourus par cette mise en service et les consignes
correspondantes.

L'autorisation de mise en service n'est donnée qu'apres
réalisation effective de ces mesures.

8.3.9. En temps opportun, 1'ACHETEUR maintient sur le site un
chef responsable de consignation.

8.3.10. Toute intervention sur un réseau existant quelconque
doit faire 1l'objet d'une demande préalable de consignation
écrite auprés du représentant local de 1'ACHETEUR. Les dates
et horaires de la coupure permettant ladite intervention sont
déterminés en accord entre le FOURNISSEUR, le responsable
local de 1'ACHETEUR et le chef de consignation.

Le FOURNISSEUR prend, quand la consignation est effective,
toutes mesures de sécurité nécessaires (effet capacitif des
réseaux, mise en court circuit des conducteurs, dégazage, mise
sous atmosphére neutre, contrdle d'efficacité des vannes
d'isolation, etc..).

Toute intervention sur les installations de 1'ACHETEUR ne
seront effectuées qu'aprés une Consignation effectuée a la



charge de 1'ACHETEUR. L'ACHETEUR doit remettre les
informations de consignations (tickets de consignation /
documents complétés...) effectives au FOURNISSEUR.

Le FOURNISSEUR posséde en permanence les attestations de
consignation. A la fin de son intervention, il remet a
1'ACHETEUR les attestations de fin de chantier des
installations ou il est intervenu.

8.3.11. Les branchements des réseaux électriques de chantier
du FOURNISSEUR, sur les points de branchement fournis par
1'ACHETEUR incombent a ce dernier.

Ces branchements peuvent étre refusés pour non-conformité des
réseaux et du matériel du FOURNISSEUR.

Pour la protection de son installation électrique par le
FOURNISSEUR, voir l'article 6.1.2.

8.3.12. Le réseau électrique du FOURNISSEUR entre points de
branchement et centres ou points d'utilisation fixes est si
possible enterré, posé en caniveau, en charpente etc...

— Un croquis coté en est remis au responsable local de
1'"ACHETEUR.

— Le FOURNISSEUR matérialise au sol le tracé de ses cébles
enterrés.

— Pour améliorer la sécurité, des modifications de tracé
peuvent étre exigées en cours de chantier.

8.3.13. Pour les travaux de proximité des lignes,
canalisations et installations électriques sous tension

— Les protections éventuelles sont a la charge du FOURNISSEUR,
— Le personnel du FOURNISSEUR doit étre possesseur de
l1'habilitation (a jour) correspondante aux travaux / risques
et interventions a exécuter, conformément aux dispositions en
vigueur.

— Le FOURNISSEUR fournira a 1'ACHETEUR les titres
d'habilitations nominatifs des personnes intervenantes dument
complétés et signés.

Par personnel, on entend celui du FOURNISSEUR, de ses sous-—
traitants et le personnel éventuellement loué a des
entreprises de travail temporaire, quelle que soit leur
profession (macons, peintres, conducteurs d'engins,
chauffeurs, etc... ).

Le responsable d'intervention sera nommément désigné chez
1'ACHETEUR.

8.3.14. L'accés aux cabines de locotracteurs est interdit aux
agents du FOURNISSEUR.

8.3.15. S'il s'avere que le FOURNISSEUR ne respecte pas les
mesures de sécurité interentreprises, les mesures
contractuelles ou celles qui lui sont stipulées par son
responsable local, 1'ACHETEUR adresse immédiatement audit
FOURNISSEUR une mise en demeure d'avoir a revoir son
dispositif de sécurité. Un délai de mise en conformité est
fixé par 1'ACHETEUR. Pendant ce délai, 1'ACHETEUR pourra
suspendre tout ou partie des travaux sans que cette
interruption soit opposable a 1'ACHETEUR.



Passé ce délai, si des mesures efficaces n'ont pas été prises,
1'ACHETEUR en avertit 1l'inspection du travail locale et/ou
suspend les activités du FOURNISSEUR sur le chantier, sans que
1'ACHETEUR puisse en subir un préjudice.

8.3.16. Dans un but d'information, le FOURNISSEUR porte a la
connaissance du responsable local de 1'ACHETEUR

- immédiatement, tout accident du travail ou de trajet,

- mensuellement, les causes et conséquences de ces accidents
ainsi que les mesures préventives prises pour éviter le
renouvellement de tels accidents.

IX. MISE EN ROUTE, ESSAI ET MISE EN SERVICE

9.1 Mise en route

9.1.1 Toute premiére opération de mise en service d'une
machine ou installation quelconque doit étre signalée au
préalable au représentant local de 1'ACHETEUR.

Le programme de mise en route est communiqué a 1'ACHETEUR
avant le début de celle-ci.

Le représentant local de 1'ACHETEUR diffuse une note aux
responsables locaux de toutes les entreprises présentes sur le
chantier, en signalant

— les dangers encourus,

- les zones consignées,

- éventuellement, les dates et horaires de consignation des
zones.

Toute modification au programme de mise en route fait 1l'objet
d'un accord entre 1'ACHETEUR et le FOURNISSEUR puis est
diffusé aux responsables locaux des autres entreprises
présentes sur le chantier comme précisé ci-dessus.

9.1.2. Il est convenu entre l'entreprise chargée de la mise en
route et le représentant local de 1'ACHETEUR, d'un balisage
des zones dangereuses, renforcé de pancartes précisant la
nature du danger.

Ce balisage et son entretien sont a la charge du FOURNISSEUR.
9.1.3. Le FOURNISSEUR donnera la liste de tous les travaux et
prestations nécessaires a la mise en route et qui ne lui sont
pas imputables (par exemple : remplissage d'huile, amenée de
matieres consommables, etc... )

I1 s'assure que toutes les conditions sont bien remplies pour
permettre la mise en route.

9.1.4. Le FOURNISSEUR précise les quantités de matiéres
consommables nécessaires a la mise en route et aux essais et
les dates de livraison par lui de celles-ci.

9.1.5. Le FOURNISSEUR prévoit le personnel nécessaire a la
mise en route.

L'aide de 1'ACHETEUR n'est assurée que si elle a été
spécialement définie dans les conditions particulieres de la
commande.

9.1.6. Le FOURNISSEUR donnera a 1'ACHETEUR les documents
nécessaires a la mise en route avant le début des opérations
(par exemple : notices d'exploitation, schémas électriques,



etc...).

9.1.7. Lors de la mise en route, toute intervention éventuelle
de sous—-traitant ou de fournisseur du FOURNISSEUR sera
préalablement signalée a 1'ACHETEUR.

9.2. Essais et mise au point

9.2.1. Les essais ont pour but d'effectuer tous les réglages
nécessaires pour rendre les équipements capables des
performances prévues aux spécifications techniques.

Si au cours des essais, des transformations importantes
s'avérent nécessaires, elles ne peuvent se faire qu'avec
l'accord de 1'ACHETEUR.

9.2.2. Le FOURNISSEUR disposera des appareils nécessaires au
contrdle de la bonne qualité des réglages.

9.2.3. Si la durée de mise au point se prolonge au-dela de la
durée contractuelle, les matiéres consommables utilisées sont
a la charge du FOURNISSEUR.

9.2.4. Tout équipement dont la mise au point reste a parfaire
par le FOURNISSEUR a l'expiration du délai contractuel de la
mise en service industriel, peut, au gré de 1'ACHETEUR, étre
néanmoins intégré dans l'ensemble de production auquel il est
destiné, et participer ainsi, avant sa réception provisoire,
au programme de fabrication de l'usine, sans que le
FOURNISSEUR puisse valablement s'y opposer.

9.2.5. Dés gque la mise au point est terminée, le FOURNISSEUR
donne a 1'ACHETEUR tous les documents corrigés tenant compte
des modifications réalisées, ainsi que les valeurs de réglage.
9.3. Mise en service industriel

La mise en service industriel ne peut étre faite qu'apres
réalisation effective des mesures prévues aux articles ci-
dessus.

X. CLOTURE DU CHANTIER

Dés 1l'achévement des travaux qui lui incombent, le FOURNISSEUR
en informe 1'ACHETEUR.

Aprés constat contradictoire de l'exécution desdits travaux,
le FOURNISSEUR et 1'ACHETEUR dressent ensemble un proceés-—
verbal en détaillant, s'il y a lieu, les réserves a formuler.
Le FOURNISSEUR procede alors a la clbéture de son chantier,
laquelle implique impérativement de sa part, de telle sorte
que 1'ACHETEUR ne soit inquiété en aucune maniére,
l'accomplissement préalable et a ses frais des opérations
suivantes

— demander au représentant de 1'ACHETEUR sur le site de faire
le nécessaire en vue du débranchement des divers réseaux de
chantier du FOURNISSEUR (électricité, eau, gaz, air
comprimé... ),

- demander aux organismes concernés le débranchement des
équipements de chantier reliant le FOURNISSEUR a l'extérieur
(téléphone, télex, Réseau Internet,...),

- démonter les ouvrages provisoires du FOURNISSEUR et les
évacuer,



— évacuer a destination des décharges autorisées tous les
déchets de chantier et/ou de la base entreprise du
FOURNISSEUR,

- remettre en leur état initial les différentes aires
attribuées par 1'ACHETEUR au FOURNISSEUR, ainsi que les acces
de celles-ci,

— restituer a 1'ACHETEUR, en bon état de fonctionnement, les
équipements et/ou outillages empruntés,

- restituer a 1'ACHETEUR, les cartes d'accés (personnels et
véhicules) attribuées au FOURNISSEUR,

- notifier aux services postaux l'adresse a laquelle il
convient de faire suivre le courrier du FOURNISSEUR,
1'ACHETEUR déclinant toute responsabilité a cet égard,

- et, d'une facon générale, procéder a tous paiements relatifs
a l'utilisation d'équipements, outillages, matériels, etc..
mis a sa disposition.



